

# Dodatok č.1

## k zmluve č.51/2015/PS

### I. Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Obec Hruštín**  
Obecný úrad Hruštín,  
Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín  
Zastúpený vo veciach zmluvných: Ing. František Škapec, starosta obce
- IČO: 00314501  
IČ DPH: 2020561642  
Obchodný register: -  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
Číslo účtu: SK47 5600 0000 0040 0655 0001  
Telefón: 043/5577111
- 2. Zhotoviteľ:** **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**  
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným  
Zastúpený : Ing. Vladimír Gallo, konateľ
- Označenie registra a číslo zápisu : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica odd.Sro, vložka č. 2800/S
- IČO : 31631134  
IČ DPH : SK2020478229  
Bankové spojenie : VÚB a.s.  
Číslo účtu : IBAN:SK58 0200 0000 0021 9624 6422
- Oprávnené osoby pre rokovanie :
- vo veciach technických: Ing.Terézia Fašáneková, výrobný námestník
  - vo veciach zmluvných: Ing.Vladimír Gallo, konateľ
- Telefón : 045/6949018  
Fax : 045/6949028  
e-mail: [korenova@combin.sk](mailto:korenova@combin.sk)

### II. Predmet Dodatku č.1

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.51/2015/PS na stavbu Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín zo dňa 20.4.2017 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s čl. IV bod 4 a 5, čl. V. bod 4, čl. VI. bod 3 a čl. XVI. Bod 1 Zmluvy.

2.2 Týmto dodatkom č.1 sa mení čl. IV. Cena diela bod 1 v znení:

1. Cena za dielo je v súlade s ponukou zhotoviteľa stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích podmienok, určených projektom stavby a STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bezpečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo výške :

Cena diela bez DPH : 431 999,05 €

DPH 20 % : 86 399,81 €

**Spolu cena diela s DPH : 518 398,86 €**

Slovom: päťstoosemnásťtisícristodevät'desiatosem 86/100 EUR s DPH

Rozpočet vrátane Zmeny č.1 je Prílohou č.1 tohto Dodatku č.1

- 2.3 Týmto dodatkom č.4 sa upravuje zmena, ktorá vznikla počas realizácie prác na výstavbe diela „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“ na stavebnom objekte:

SO 04 Oplotenie

Popis Zmeny č.1 a jej zdôvodnenie je prílohou č.2 tohto Dodatku č.1

### III. Záverečné ustanovenia Dodatku č.1

- 3.1 Tento Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.4 dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
- 3.3 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 3.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento Dodatok č.4 podlieha zverejneniu podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jeho zverejnením vyjadrujú týmto svoj bezvýhradný súhlas.
- 3.5 Pokiaľ v tomto Dodatku č.1 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných a účinných na území SR.
- 3.6 Zmluvné strany v Dodatku č.1 prejavili svoju vôľu slobodne, vážne, určito, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a súhlasia s jeho obsahom na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  
Príloha č.1 Rozpočet vrátane Zmeny č.1  
Príloha č.2 Popis Zmeny č.1 a jej zdôvodnenie

V Hruštíne, dňa

30. 11. 2014

V Banskej Štiavnici, dňa

27. 11. 2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. František Škapec  
starosta obce

Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

Zberný dvor na separáciu odpadu - obec Hruštín  
**PREHLAD ROZPOČTOVÝCH NÁKLADOV vrátane Zmeny č.1**  
**REKAPITULÁCIA**

P.č.	Názov	Cena spolu	Odpočet	Prípočet	Rozpočet po zmene	ROZDIEL
		€	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
	<b>Stavebné objekty COV</b>					
1	SO 01 Prevádzkový objekt	56 269,33	0,00	0,00	56 269,33	0,00
2	SO 02 Krytá hala	104 393,76	0,00	0,00	104 393,76	0,00
3	SO 03 - I. etapa - Spevnené plochy + externé kóje	193 721,57	0,00	0,00	193 721,57	0,00
4	SO 03 - II. etapa - Spevnené plochy + externé kóje	4 593,51	0,00	0,00	4 593,51	0,00
5	SO 04 Oplotenie	37 180,30	-14 134,55	14 133,60	37 179,35	-0,95
6	SO 05 Vodovodná prípojka, SO 06 Kanalizácia	35 841,53	0,00	0,00	35 841,53	0,00
	<b>Stavebné objekty spolu:</b>	<b>432 000,00</b>	<b>- 14 134,55</b>	<b>14 133,60</b>	<b>431 999,05</b>	<b>-0,95</b>
	<b>SPOLU:</b>	<b>432 000,00</b>	<b>-14 134,55</b>	<b>14 133,60</b>	<b>431 999,05</b>	<b>-0,95</b>

## ROZPOČET vrátane Zmeny č.1

Stavba : ZBERNÝ DVOR NA SEPARÁCIU ODPADU-OBEC HRUŠTÍN

Objekt : SO 04-OPLOTENIE

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky stavebného diela, remesla, výkaz, výmer	ZOD				Odpčet		Rozpočet		Rozpočet po zmene	
				Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	272	45.11.24.13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 50 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 9,50*0,40*0,40 = 1 520	1,520	m3	24,23	36,83	0,000	0,00	0,000	0,00	1,520	36,83
2	272	45.11.24.13220-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,520	m3	3,15	4,79	0,000	0,00	0,000	0,00	1,520	4,79
3	272	45.11.21.13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 0,40*0,40*0,65*11 = 1 144 0,50*0,50*0,80*34 = 6 800 0,60*0,30*0,80*2 = 0,288	8,232	m3	37,32	307,22	0,000	0,00	0,000	0,00	8,232	307,22
4	272	45.11.21.13320-1109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	8,232	m3	2,88	23,71	0,000	0,00	0,000	0,00	8,232	23,71
5	272	45.11.21.16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 1,52*8,232 = 9,752	9,752	m3	17,99	175,44	0,000	0,00	0,000	0,00	9,752	175,44
6	272	45.11.21.16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,752	m3	19,26	187,82	0,000	0,00	0,000	0,00	9,752	187,82
7	272	45.11.24.17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	9,752	m3	0,83	8,09	0,000	0,00	0,000	0,00	9,752	8,09
8	272	45.11.24.17120-120R	Poplatok za skládku /cena orientačná/	9,752	m3	0,01	0,10	0,000	0,00	0,000	0,00	9,752	0,10
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>744,00</b>			<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>744,00</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>													
9	011	45.25.32.27431-3711	Základové pásy z betónu prostého tr. B 30 (C25/30) 9,50*0,40*0,60*0,30*0,80*2 = 4 088	4,088	m3	136,09	556,34	0,000	0,00	0,000	0,00	4,088	556,34
10	011	45.25.32.27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie 9,50*0,15*2*0,30*4*0,15 = 3 030	3,030	m2	20,90	63,33	0,000	0,00	0,000	0,00	3,030	63,33
11	011	45.25.32.27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	3,030	m2	2,29	6,94	0,000	0,00	0,000	0,00	3,030	6,94
12	011	45.25.32.27531-3711	Základové pátky z betónu prostého tr. B 30 (C25/30) 0,40*0,40*0,65*11 = 1 144 0,50*0,50*0,80*34 = 6 800	7,944	m3	136,09	1 081,10	0,000	0,00	0,000	0,00	7,944	1 081,10
13	011	45.25.32.27535-1215	Debnenie základových pátek zhotovenie 0,40*4*0,15*11 = 2,640 0,50*4*0,15*34 = 10,200	12,840	m2	21,03	270,03	0,000	0,00	0,000	0,00	12,840	270,03
14	011	45.25.32.27535-1216	Debnenie základových pátek odstránenie	12,840	m2	2,29	29,40	0,000	0,00	0,000	0,00	12,840	29,40
15	015	45.25.32.27535-3121	Debnenie kotev. otv. v zák. pátkách do 0,05m2 hl. do 0,5m	45,000	kus	12,45	560,25	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	560,25
16	015	45.25.32.27831-1011	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B 7,5 (C8/10) do 0,02 m3	0,900	m3	181,43	163,29	0,000	0,00	0,000	0,00	0,900	163,29
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>2 730,68</b>			<b>2 730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2 730,68</b>
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
17	015	45.21.64.33817-1122	Osadzovanie stĺpkov pilot. oceľ so zabet 10,0*4*5 = 19 000 36 = 36 000	55,000	kus	12,45	684,75	0,000	0,00	0,000	0,00	55,000	684,75
18	MAT	28.12.10.553.46444R	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 7 výška 310cm	10,000	kus	40,14	401,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	401,40
19	MAT	28.12.10.553.464520	Stĺpiky plotové vzperka VZ-1 výška 200cm	2,000	kus	37,23	74,46	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	74,46
20	MAT	28.12.10.553.464630	Stĺpiky plotové rohové SL 8 vzperka 2 výška 265cm	1,000	kus	44,28	44,28	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	44,28
21	012	45.21.72.34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t-plotový dielce	33,000	kus	24,36	803,88	-33,000	-803,88	0,000	0,00	0,000	0,00
22	MAT	26.61.11.592.332120	Doska plotová KZD 14/360 359x239x12 33,00*1,01 = 33,330	33,330	kus	399,96	13 330,67	-33,330	-13 330,67	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>15 339,44</b>			<b>15 339,44</b>	<b>-14 134,55</b>	<b>0,00</b>				<b>1 204,89</b>
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>													
23	015	45.21.64.93815-1111	Presun hmôt oploštenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	122,618	t	16,97	2 080,83	0,000	0,00	0,000	0,00	122,618	2 080,83
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				<b>2 080,83</b>			<b>2 080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2 080,83</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>20 894,950</b>			<b>20 894,95</b>	<b>-14 134,55</b>	<b>0,00</b>				<b>6 760,40</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>													
24	767	45.42.12.76791-1140	Montáž oploštenia, pletivom, výšky do 4,0 m 29,00 = 29.000	29,000	m	8,72	252,88	0,000	0,00	0,000	0,00	29,000	252,88
25	MAT	28.73.13.313.275040	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 220cm 29,00*1,05 = 30 450	30,450	m	13,08	398,29	0,000	0,00	0,000	0,00	30,450	398,29
26	767	45.42.12.76791-2120	Montáž oploštenia, ostatný drôtom, výšky nad 2,0 m 87,00*238,00 = 325.000	325,000	m	0,94	305,50	0,000	0,00	0,000	0,00	325,000	305,50
27	MAT	28.73.12.313.2A185R	Drôt ostnatý poplastovaný 325,00*1,05 = 341.250	341,250	m	1,53	522,11	0,000	0,00	0,000	0,00	341,250	522,11

28	767	45.34.10.76791.2150	Montáž napínacieho drôtu 72,00 = 72.000	72,000 m	0,46	33,12	0,000	0,00	0,000	0,00	72,000	33,12
29	MAT	28.73.12.313.2A141R	Drôt napínací PVC 72,00*1,05 = 75.600	75,600 m	1,13	85,43	0,000	0,00	0,000	0,00	75,600	85,43
30	767	45.34.10.76791.2160	Príhľadkovanie strojového pleťva k napínacemu drôtu	72,000 m	0,46	33,12	0,000	0,00	0,000	0,00	72,000	33,12
31	767	45.34.10.76792.0210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m <sup>2</sup>	1,000 kus	65,10	65,10	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,10
32	767	45.34.10.76792.0240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m <sup>2</sup>	1,000 kus	302,91	302,91	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	302,91
33	MAT	28.75.27.313.2A212R	Brána ESPACE 1-kríd. zva: sieť 5x5cm, šír 1 m, výš 2 m	1,000 kus	2592,85	2 592,85	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2 592,85
34	767	45.42.12.76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	36,000 kg	4,66	167,76	0,000	0,00	0,000	0,00	36,000	167,76
35	MAT	28.12.10.553.042931	Príslušenstvo stavebné ostatné - do 1 kg tyč kruhová pr.20 na uchytlenie ostatného drôtu-poi.C 36,00*0,62*1,08 = 24.106	24,106 kg	3,84	92,57	0,000	0,00	0,000	0,00	24,106	92,57
36	767	45.42.12.76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	1 962,720 kg	1,41	2 767,44	0,000	0,00	0,000	0,00	1 962,720	2 767,44
37	MAT	28.11.23.553.000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena stĺpik oplotenia-poi.ozn.B 36,00*54,52*1,08 = 2119.738	2 119,738 kg	3,46	7 334,29	0,000	0,00	0,000	0,00	2 119,738	7 334,29
38	767	45.42.12.99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	90,550 %	1,06	95,98	0,000	0,00	0,000	0,00	90,550	95,98
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>				<b>15 049,35</b>		<b>15 049,35</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15 049,35</b>	
<b>783 - Nátery</b>												
39	783	45.44.21.78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné pol.B,C 132,00*18,00 = 150.000	150,000 m <sup>2</sup>	5,60	840,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	840,00
40	783	45.44.21.78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	150,000 m <sup>2</sup>	2,64	396,00	0,000	0,00	0,000	0,00	150,000	396,00
<b>783 - Nátery spolu:</b>				<b>1 236,00</b>		<b>1 236,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1 236,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>				<b>16 285,35</b>		<b>16 285,35</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>16 285,35</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>37 180,30</b>		<b>37 180,30</b>	<b>-14 134,55</b>		<b>0,00</b>		<b>23 045,75</b>	

#### ZMENA č.1

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	ZOD			Odpčet		Prípočet		Rozpočet po zmene		
				Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena celkom
21a	012	45.21.72.34912.100	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t plotový dielce	ks		9.31		0.00	0.00	360.000	3.351,60	360.000	3.351,60
22a	MAI	26.61.11.592.33212	Doska plotová betónová 2500x300x50	ks		29.95		0.00	0.00	360.000	10.782,00	360.000	10.782,00
<b>Celkom cena Zmena č.1</b>								<b>0,00</b>		<b>14 133,60</b>		<b>14 133,60</b>	


ZOD	Odpčet	Prípočet	Rozpočet po zmene
<b>37 180,30</b>	<b>-14 134,55</b>	<b>14 133,60</b>	<b>37 179,35</b>



COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  
Kysihýbekká 29  
969 01 Banská Štiavnica

Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 2800/S

PRÍLOHA č. 2



Zhotoviteľ COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. realizuje stavbu „Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín“ na základe Zmluvy o dielo č.51/2015/PS uzatvorenej v zmysle ustanovení §536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

## Popis menej významnej zmeny č.1 a jej zdôvodnenie

### **Stavba: Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín**

Počas realizácie prác na výstavbe Zberný dvor na separáciu odpadu – obec Hruštín sa vyskytli nepredvídané okolnosti. Ktoré si vyžadujú zmenu zmluvy medzi objednávateľom (prijímateľ) a zhotoviteľom diela.

#### **Stavebný objekt SO 04 – OPLOTENIE**

##### **1. Zmena prefabrikátov na výstavbu betónového plotu**

###### **Pôvodný stav:**

V projektovej dokumentácii vypracovanej v roku 2011 ako projekt stavby, boli na realizáciu betónového plotenia navrhnuté betónové prefabrikáty. Navrhnuté betónové prefabrikáty nie sú vyrobené na sklade, keďže to nie je štandardne vyrábaný výrobok. Jeho zaradenie do výroby podľa výrobného plánu výroby je naplánované tak, že bude v predaji až v decembri 2017, čo je z hľadiska dodania stavby neprípustné.

###### **Navrhnuté riešenie:**

Navrhujeme zameniť navrhnuté prefabrikáty za betónové prefabrikáty, ktoré sú na trhu bežnejšie dostupné. Zámenou prefabrikátov nedôjde k zhoršeniu parametrov, ani zníženiu kvality diela ako takého.

#### **Pôvodné položky podľa zazmluvneného rozpočtu**

p.č.	KC	kód položky	Popis položky	množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
21	012	45.21.72 34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t-plotový dielec	33,000	kus	24,36	803,88
22	MAT	26.61.11 592 332120	Doska plotová KZD 14/360 359x239x12	33,330	kus	399,96	13 330,67

CENA POLU:

14 134,55

#### **Nové položky - Záměna položiek rozpočtu**

p.č.	KC	kód položky	Popis položky	množstvo	MJ	Jednotková cena	Cena spolu
21	012	45.21.72 34912-1001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry do 1,5 t-plotový dielec	360,000	kus	9,31	3 351,60
22	MAT	26.61.11 592 332120	Doska plotová betónová 2500x300x50	360,000	kus	29,95	10 782,00

CENA POLU:

14 133,60

Za objednávateľa:  
Mgr. František Škapec  
Starosta obce

Za zhotoviteľa:  
Ing. Vladimír Gallo  
konateľ spoločnosti

Za projektanta:  
Ing. Ján Bobák

Za stavebný dozor:  
Ing. Ján Bobák