

## ZMLUVA O DIELO č. 10-16

Uzavretá podľa § 536 a príslušných ustanovení  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších predpisov

### DODATOK č.1

## O VÝKONE STAVEBNÉHO DOZORU INVESTORA

#### ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Objednávateľ** : **Obec Hruštín**  
so sídlom : 029 52 Hruštín, Kultúrna ul. 468/2  
IČO : 00 314 501  
Bankové spojenie : Dexia a.s., Námestovo  
Číslo účtu : 4006550001/5600  
Štatutárny zástupca : Mgr. František Škapec, starosta obce
- Oprávnení rokovať  
- vo veciach zmluvných : Mgr. František Škapec  
- vo veciach technických : Mgr. František Škapec
- 1.2. Zhotoviteľ** : **Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt**  
so sídlom : 976 41 Podkonice 200  
IČO : 14 269 571  
DIČ : 1029 428 884  
IČ DPH : zhotoviteľ nie je platiteľom DPH  
Bankové spojenie : Tatra banka Banská Bystrica  
Číslo účtu : 262 513 1077/1100  
Štatutárny zástupca : Ing. Ján Bobák – autorizovaný architekt

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Bobák  
Vedený v registri Slovenskej komory architektov ako autorizovaný architekt,  
autorizačné osvedčenie 0624 AA.

#### ČLÁNOK II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

**2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vypracuje tento predmet plnenia : Stavebný dozor pre stavbu „Zberný dvor na separáciu odpadu, obec Hruštín“**

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené inžinierske práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú sumu a poskytne spracovávateľovi dojednané spolupôsobenie.

### ČLÁNOK III. PREDMETU ZMENY ZMLUVY

3.1. Zmluva sa mení v čl.5.1, ktorý bude znieť nasledovne:

„5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia tejto zmluvy v lehote 13 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy“

3.2. Zmluva sa mení v čl.7.2., ktorý bude znieť nasledovne

„7.2. Platobné podmienky: Objednávateľ uhradí dohodnutú sumu na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa a to najskôr vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia na predmetnú stavbu. Splatnosť faktúry je 30 dní.“

3.3. Zmluva sa v čl.7 dopĺňa o bod 7.3, ktorý bude znieť nasledovne

V prípade prerušenia stavebných prác nebude plynúť lehota plnenia predmetu zmluvy

3.4. Ostatné články zmluvy zostávajú bezo zmeny v pôvodnom znení.

### ČLÁNOK IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Dodatok zmluvy je uzavretý okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu dodatku zmluvy je doručený zhotoviteľovi. Dodatok zmluvy vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.

4.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Hruštine, dňa 30.12.2017



V Podkoniciach, dňa 27.12.2017

Mgr. František Škapec, starosta obce

Ing. Ján Bobák, autorizovaný architekt

Stela Kubicová

18.1.18

Mgr. František Škapec

18.1.18