

Dodatok č. 1
INOMINÁTNÁ ZMLUVA č. 499/2018
uzatvorená v súlade s § 269 Obchodného zákonníka uzavretá v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Investor : **Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa,
vložka č. 10544/L
Zastúpená: predstavenstvom
Oprávnení k podpisu zmluvy: Ing. Milan Ďaďo, generálny riaditeľ
Ing. Jozef Revaj, výrobnotechnický riaditeľ
IČO: 36 672 254
IČ DPH: SK 2022236315
IBAN: SK74 0200 0000 0035 7850 2051

1.2 Prispievateľ : **Obec Hruštín**
Zastúpená: Mgr. František Škapec, starosta obce
Sídlo: Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín
IČO: 00 314 501
DIČ: 2020561642
IBAN : SK29 5600 0000 0040 0655 1004

2. Dohodnuté zmeny

Týmto Dodatkom č. 1 sa na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán mení INOMINÁTNÁ ZMLUVA č. 499/2018 zo dňa 22.06.2018 (ďalej len „Zmluva“) nasledujúcim spôsobom:

2.1 Vzhľadom na nesúhlas vlastníkov pozemkov s uložení inžinierskych sietí dochádza k zmene trasy a navýšeniu rozsahu prác nasledovne:

SO 02 – Vodovod (t.j. rozšírenie vodovodu RAD„II-B-5-d“ (LB2-K.Ú.) potrubím HDPE D110 dĺžky 142,20 m RAD„II-B-5“ (LB12-LB6) potrubím HDPE D110 dĺžky 234,86 m, RAD„II-B-7“ (LB3-K.Ú.) potrubím HDPE D110 dĺžky 163,95 m)

SO 03 – Splašková kanalizácia (t.j. rozšírenie splaškovej kanalizácie stoka „C1“ (Š63-Š72) z potrubia PP DN 300 dĺžky 140,00 m, stoka „F“ (Š91-Š93) z potrubia PP DN 300 dĺžky 65,00 m, stoka „C“ (Š63-Š58) z potrubia PP DN 300 dĺžky 179,00 m)

2.2 Prispievateľ sa zaväzuje na stavbe financovať: zemné práce – výkop ryhy a vodorovné konštrukcie v hodnote: **32 695,40 €** (slovom: **tridsaťdvatisícšesťstodevät’desiatpäť eur aj štyridsať eurocentov**) bez DPH, ktoré ostanú po zrealizovaní stavby v majetku prispievateľa.

Pôvodná dĺžka: 385,25 m
Pôvodné financovanie: 23 282,21 €
Cena za bežný meter: 60,434 €
Nová dĺžka: 541,01 m

