

22.03.2012

2012600090

Physet

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36707376 UNISTAV Bojnice spol. s r.o., v reštrukturalizácii Hurbanovo námestie 29 97201 Bojnice Prevádzka: Tel.: 046/5403464 Fax: 046/5403491 Peňažný ústav: VUB Číslo účtu/kód: 2958252459/0200 IBAN: DIČ: 2022278731 Stredisko: IČ DPH: SK2022278731 SWIFT: Ok.súd Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.17294/R		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 0120050 Variabilný symbol: 0120050																																																																	
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 0120050 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: IČO: 00314501 Obec Hruštín Kultúrna ulica 468/2 029 52 Hruštín Tel.: Fax: DIČ: 2020561642 IČ DPH:																																																																	
Dátum splatnosti: 05.04.2012 Dátum vyhotovenia: 21.03.2012 Daňová povinnosť: 21.03.2012 Dátum dodania: 21.03.2012																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fakturujeme Vám</th> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prevedené stavebné práce podľa ZoD č. 012010 a jej Dodatkov č.1 a č.2 a priložených dokladov - súpis vykonaných prác a zisťovací protokol Rozšírenie IBV Hruštín - Kutina SO-01 IBV Hruštín - Kutina, Vodovodná sieť</td> <td></td> <td>1,000</td> <td>5 258,46</td> <td>20,00</td> <td>1 051,692</td> <td></td> <td>6 310,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Základ DPH</td> <td>DPH</td> <td></td> <td>Celkom</td> </tr> <tr> <td>Informatívna čiastka celkom : 190 099,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK</td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe základnej</td> <td>5 258,46</td> <td>1 051,69</td> <td></td> <td>6 310,15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Celkom</td> <td>5 258,46</td> <td>1 051,69</td> <td></td> <td>6 310,15 EUR</td> </tr> </tbody> </table>				Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	prevedené stavebné práce podľa ZoD č. 012010 a jej Dodatkov č.1 a č.2 a priložených dokladov - súpis vykonaných prác a zisťovací protokol Rozšírenie IBV Hruštín - Kutina SO-01 IBV Hruštín - Kutina, Vodovodná sieť		1,000	5 258,46	20,00	1 051,692		6 310,15				Základ DPH		DPH		Celkom	Informatívna čiastka celkom : 190 099,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	5 258,46	1 051,69		6 310,15				V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00				Oslobodené	0,00			0,00				Mimo DPH	0,00			0,00				Celkom	5 258,46	1 051,69		6 310,15 EUR
Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																																																												
prevedené stavebné práce podľa ZoD č. 012010 a jej Dodatkov č.1 a č.2 a priložených dokladov - súpis vykonaných prác a zisťovací protokol Rozšírenie IBV Hruštín - Kutina SO-01 IBV Hruštín - Kutina, Vodovodná sieť		1,000	5 258,46	20,00	1 051,692		6 310,15																																																												
			Základ DPH		DPH		Celkom																																																												
Informatívna čiastka celkom : 190 099,58 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK			V sadzbe základnej	5 258,46	1 051,69		6 310,15																																																												
			V sadzbe zníženej	0,00	0,00		0,00																																																												
			Oslobodené	0,00			0,00																																																												
			Mimo DPH	0,00			0,00																																																												
			Celkom	5 258,46	1 051,69		6 310,15 EUR																																																												
Prílohy: zisťovací protokol súpis vykonaných prác																																																																			
Vystavil: Lacková																																																																			
																																																																			

YPFSMX070080, 6.80.701, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

vecne a číselne preskúmané

upravené na sumu 6310, € 15

Slovom šesťtisíc tri sto a päť 15/100

V Hruštíne dňa: 22.03.2012 Podpis: Physet

