

## DODATOK č. 1

### K ZMLUVE O DIELO NA VYBUDOVANIE MONITOROVACIEHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

#### Zmluvné strany:

Zhotoviteľ: **ELEKO s. r. o.**

**Pivovarská 7  
010 01 Žilina**

registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Žilina  
Odd. Sro, vložka č. 50553/L**

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: **Rastislav Zeman**

IČO: **44546815**

IČ pre DPH: **SK2022729742**

DIČ: **2022729742**

bankové spojenie: **Tatra banka, a. s.**

číslo účtu: **2625789450/1100**

osoba oprávnená rokovať vo veciach: **Rastislav Zeman**

- obchodných:
- technických a realizačných:

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ: **Obec Hruštín**

**Kultúrna 468/2  
029 52 Hruštín**

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: **Mgr. František Škapec, starosta obce**

IČO: 00314501

DIČ: 2020561642

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

číslo účtu: 4006550001/5600

osoba oprávnená rokovať vo veciach: **Mgr. František Škapec, starosta obce**

- obchodných:
- technických a realizačných:

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmluve o dielo na vybudovanie monitorovacieho kamerového systému sa mení článok III. CENA DIELA, bod 3.1 a nahrádza sa v nasledujúcom znení:

### Čl. III CENA DIELA

3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške **6 263,16 €** (slovom: Šesťtisícdvestošesťdesiattri 16/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je **1 043,86 €**. **Cena diela bez DPH je 5 219,30 €.**

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení tohto dodatku.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Žiline dňa 20.9.2013

V Hruštíne dňa 20.09.2013

.....  
zhotoviteľ

.....  
Mgr. František Škapec  
starosta obce

objednávateľ