

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1. ZHOTOVITEĽ: | LIGHTECH, spol. s r. o. |
| | Beňadická 10, 851 06 Bratislava |
| IČO: | 35 796 332 |
| DIČ: | 2020214086 |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Eduard Kačík |
| Osoba oprávnená na jednanie: | Ing. Eduard Kačík |
| Tel.: | 0907 737 212 |
| Fax: | 02/63811070 |
| e-mail: | lightech@lightech.sk |
| Bankové spojenie: | Tatra banka a.s. |
| Číslo účtu:: | 262 225 3124/1100 |
| 1.2. OBJEDNÁVATEĽ: | Obec Hruštín |
| Adresa: | Kultúrna 468/2 137, 029 52 Hruštín |
| Právna forma: | obec, samospráva |
| štatutárny zástupca: | Mgr. František Škapec – starosta obce |
| Tel.: | 043/5577111, 0905203513 |
| e-mail: | ocuhrustin@stonline.sk |
| Bankové spojenie: | PRIMA Banka Slovensko, a.s., Námestovo |
| č. účtu: | 4006550001/5600 |
| IČO: | 00314501 |
| DIČ: | 2020561642 |

uzatvárajú v súlade s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.06.2015 na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie verejného osvetlenia pre obec Hruštín (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

ČI. 5. ČAS PLNENIA

V čl. 5 „ČAS PLNENIA“ sa bod 5.1 mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termínoch do: **31.8.2015**

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie podpísané oboma zmluvnými stranami.

V Hruštine

Dňa: 14.7.2015
Objednávateľ:

V Bratislave

Dňa: 14.7.2015
Zhotoviteľ: