

## Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/2016

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

### 1. Dojednávatel:

Meno: **Obec Hruštín**  
Sídlo: **Centúrna 468/2, 029 52 Hruštín**  
IČO: **0214501**  
IČD: **2020561642**  
Bankové spojenie:  
Banka: **Sro, Viožka číslo 13730/L**  
IBAN: **SK2020123237**  
Kontingencie: **Ing. František Škapec**  
Kontaktná osoba: **Ing. František Škapec**  
Telefón: **0905 203 513**  
E-mail: **ocuhrustin@stonline.sk, 0905 203 513**

Osoba (len „Dojednávatel“)  
na účelnej strane

2

### 2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MARO, s.r.o.**  
Sídlo: **Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany**  
IČO: **36 407 020**  
IČD: **2020123237**  
IČDPH: **SK2020123237**  
Miesto registrácie: **Obchodný register Okresného súdu Žilina,**  
Čadidlo: **Sro, Viožka číslo 13730/L**  
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s., pobočka Martin**  
Číslo účtu: **2930778158/0200**  
IBAN: **SK4702000000002980778158**  
Kontingencie: **Jozef Kavulek - konateľ**  
Kontaktná osoba: **Ing. Adeja Korduliaková, vystavba@marotrade.eu**

Osoba (len „Zhotoviteľ“)  
na účelnej strane

Zmeny o dielo sa upravuje v nasledovnom ustanovení:

#### IV. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo do 31. 07. 2017.



2. Zhotoviteľ sa rozumie jeho riadne zhotovenie a odovzdanie Objednávateľovi vrátane zmluvných dokladov súvisiacich s predmetom Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaviazať, že splnenia sa predžiuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotoviteľ Dielo vykonávať kvôli záťažom, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohľadom ktorých nie je možné žiadne predpokladať, čím Zhotoviteľ môže predísť alebo ich prekonať.

4. Zhotoviteľ sa zaviazať, že splnenie Diela aj pred dohodnutým časom. Predčasné splnenie zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

5. Zmluva sa zúčtuje od dňa 5. 9. 2016 nemení.

V Sučanoch



*[Handwritten signature]*

*[Faint rectangular stamp or text]*